附件2
梅河口市辉发河水质提升工程项目落实清单
	序号
	重点工程项目
	建设内容及规模
	项目状态
	责任单位
	责任人
	包保
市级领导
	完成时限

	1
	污水处理厂二期扩建项目
	工程总投资8154.65万元，对污水处理厂进行升级扩建。增加日处理污水能力1.5万吨，由原来日处理能力3.5万吨增加到5万吨，出水水质由现在的国家一级B标准提升为国家一级A标准。
	已完工，等待工程及环保验收。
	城管执法局
	王宏岩
	汤培成
	2019年3月末前完成工程验收和环保验收

	2
	山城镇生活污水处理设施建设工程
	项目投资6174.49万元，新建污水处理厂规模为1万m3/d，其中近期为0.5m3/d，远期扩建至1万m3/d。出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。实施雨污分离系统，铺设1.5公里进水管线，0.3公里污水厂排水管线，总占地面积1.16公顷。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	山城镇
城管执法局
	
关学义
王宏岩

	汤培成
霍  光
	2019年底建设完成

	3
	红梅镇生活污水处理设施建设工程
	项目投资4987.57万元。处理能力为0.3万m3/d，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准，总占地地面积为2.4929公顷。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	红梅镇
城管执法局
	
郭永胜
王宏岩

	汤培成
霍  光
	2019年底建设完成

	4
	海龙镇生活污水处理设施建设工程
	项目投资3500万元，规模为0.15万m3/d，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准。
	
	海龙镇
城管执法局
	韩晓强
王宏岩
	汤培成
霍  光
	2019年底建设完成

	5
	东沟黑臭水体整治项目
	工程排水暗渠采用浆砌块石结构，排水管线采用高密度聚乙烯HDPE钢塑复合缠绕管（环刚度8kN/㎡），砌筑部分设计1762.95米，目前已经完成1701米；盖板部分设计2014.76米，目前已经完成1636.6米。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	住建局
	陈连发
	汤培成
	2019年6月末完成

	6
	中沟黑臭水体整治项目
	工程排水暗渠采用浆砌块石结构，排水管线采用高密度聚乙烯HDPE钢塑复合缠绕管（环刚度8kN/㎡），暗渠砌筑部分设计730.59米，目前已经完成715米；盖板部分设计1110.4米，目前已经完成458.5米。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	住建局
	陈连发
	汤培成
	2019年6月末完成

	7
	大东沟黑臭水体整治项目
	工程排水暗渠采用浆砌块石结构，排水管线采用高密度聚乙烯HDPE钢塑复合缠绕管（环刚度8kN/㎡），暗渠砌筑部分519.85米，目前已全部完成，盖板部分设计518.85米，目前已经完成447.48米，管线段设计1410.79米，目前已经全部完成。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	住建局
	陈连发
	汤培成
	2019年6月末完成

	8

	河南白楼附近水泡黑臭
水体整治项目
	机械清淤3439.95立方米，人工清淤607.05立方米，临时清除杂草366平方米，运水总量2428.2立方米，污泥运输总量3035.2立方米，新建荷花塘8094立方米，防腐木围栏248.5米。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	城管执法局
	王宏岩
	汤培成
	2019年10月末治理完成

	9
	福民砂轮厂住宅平房区附近水泡黑臭水体整治项目
	沿该黑臭水体河道铺设截污管道进行控源截污；对既用水体清淤及两侧垃圾进行清理；对水泡周边进行生态化改造；计划暗涵铺设542.01米。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	城管执法局
	王宏岩
	汤培成
	2020年10月末治理完成

	10
	垃圾焚烧发电项目
	项目投资4.9亿元，设计日处理垃圾能力为1000吨，将辐射周边县市，服务区域总人口约140万人。建设规模为二炉一机配置，具有日处理垃圾量600吨，年处理垃圾20万吨的能力。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	城管执法局
	王宏岩
	汤培成
	2019年末完成土建工程建设，主要生产设备购置进厂并实施安装。2020年投入运营。

	11
	垃圾渗滤液处理工程（达到处理能力400吨/日，将目前积存约6万吨渗滤液处理完毕，消除污染隐患。）
	项目投资2313.73万元，对梅河口市生活垃圾场渗滤液处理工程进行改造，拆除原有渗滤液处理设备，新建设一套渗滤液处理系统。建设初滤车间、水处理构筑物，购置主要设备161台（套）。渗滤液处理规模达到200t/d。另外购置2套移动式渗滤液处理设施，每套处理能力100t/d。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	城管执法局
	王宏岩
	汤培成
	2019年5月中旬，实现400吨/日渗滤液处理能力，并稳定运行，2020年末，将目前积存约6万吨渗滤液处理完毕。

	12
	城乡环卫一体化服务项目（农村生活垃圾处理）
	项目总投资4662.97万元，垃圾总转运量为300t/d。在山城镇、海龙镇、红梅镇新建3座小型垃圾转运站，总占地面积2400m2，总建筑面积1218m2，设置2161个垃圾分类池并购置车辆及相关配套工程。
	
	城管执法局
	王宏岩
	汤培成
	2019年末，辉发河沿岸乡镇实现生活垃圾 “村收集、乡转运、市处理”， 2020年末全市农村生活垃圾全部实现有效收集处理。

	13
	山水林田湖项目
（河湖连通工程）
	项目总投资46073.55万元，其中河湖连通工程投资22613.86万元。工程建设内容包括：康美大街、兴隆大街、和盛干渠部分河道连通工程，实现河道生态整治长度17.16km（康美大街8.61km，兴隆大街1.85km，和盛干渠6.70km），最终实现河东新区河网贯通，为全流域水质改善和生态改善提供保障。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	财政局
住建局
水利局
 生态环境局
	曹建军
陈连发
沈  毅
刘本成
	汤培成
霍  光
王春生
	2019年底完成和盛干渠城区段生态引水和河湖连通工程建设任务。

	14
	梅河口市生活垃圾焚烧发电厂中水供水管线项目
	项目估算总投资2190.78万元，起点位于梅河口市污水处理厂中水提升泵站，终点至梅河口市垃圾焚烧发电厂。建设中水供水管线6529米，中水提升泵站1座，垃圾渗沥液排水管线5500米。
	完成可研、环评批复等前期准备工作。
	城管执法局
	王宏岩
	汤培成
	2019年底前完成
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